

Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava

Zápis č. 2/03 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II konaného dňa 14.5.03

Prítomní: Horváth, Binder, Hutňan, Mužik, Zdarílek,
Kohút, Škoda, Škrovina, Elias, Ďurkovič, Mederly, Marušák, Šipošová
Neprítomní: Sarnovský, Weis

Program:

1. Financovanie projektu SANET II v roku 2003.
2. Schvaľovanie zmlúv a schvaľovacích doložiek.
3. Priority budovania MAN.
4. Posúdenie a schvaľovanie návrhov projektov.
5. Príprava oponentúry projektu SANET II.

K bodu 1.

Financovanie v roku 2003:

- dokončenie chrbticovej siete SANET II
- akademické metropolitné siete v krajských mestách
- prevádzka siete SANET
- platby uzlom

Prevádzka predpokladané náklady:

- prenájom Slovenské telekomunikácie - 1.2 mil. Sk/rok
- prenájom FO Orange - 13.2 mil. Sk/rok
- GTS (19 tis. EUR/mes) - 10 mil. Sk/rok
- ACONET + Sprint - 8.1 mil. Sk/rok
- GEANT - 13 mil. Sk/rok
- MTC Praha - 3 mil. Sk/rok
- prenájom FO (250km) ŽSR - 0.45 mil. Sk/rok
- SANET členské (TERENA, RIPE...) - 0.5 mil. Sk/rok
- cestovné - 0.5 mil. Sk/rok

Platby uzlom (prerokovať s MŠ SR) - 5.5 mil. Sk/rok

Úhrada faktúr za už vykonané stavebné a montážne práce v rámci projektu SANET II v Martine, Piešťanoch, Trenčíne. Údržba optiky ŽSR – 200km.

Uznesenie č.12/03.

RRP berie na vedomie informáciu o predpokladaných nákladoch na prevádzku siete.

RRP ukladá prof. Horváthovi v termíne do 14 dní určiť objem nákladov na prevádzku siete SANET a objem prostriedkov použiteľných na realizáciu čiastkových projektov SANET II v roku 2003.

RRP ukladá prof. Horváthovi upresniť „prepočítané počty denných študentov“ k 31.10. 2001 v tabuľke „Použitie prostriedkov na akademické metropolitné siete“. (viď. Zápis č.1/03).

K bodu 2.

Uznesenie č.13/03

RRP schvaľuje Zmluvu o spolupráci medzi združením SANET a CVT STU. Predmetom zmluvy je dočasné riešenie pripojenia uzla v Starej Lesnej (AÚ SAV) rýchlosťou 8Mbps na

sieť SANET. Cena pripojenia 20 000,-Sk/mesiac ako kompenzácia za vynaložené kapitálové prostriedky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2003 do 31. 12. 2005.

Schvaľovacia doložka č.98

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.14/03

RRP schvaľuje Zmluve o dielo č. 60/2003 medzi Združením SANET a Telemont Slovakia s.r.o. Predmetom dodávky je MAN Prešov, 2.etapa, rozšírenie chrbtice o trasu R PU, Nám. Legionárov - FTVT TU Košice, Štúrova ulica.

Cena dodávky : 159 555,-Sk + DPH 22 338,-Sk, spolu 181 893,- Sk

Schvaľovacia doložka č.99

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.15/03

RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a dodávateľom MICHLOVSKY s. r. o., Adama Trojana 4648/2, Piešťany .

Predmetom dodávky je realizácia pripojenia :

- uzol SANET Piešťany – Hotelová akadémia, Piešťany
- uzol SANET Piešťany – Gymnázium Piešťany

Zhotoviteľ vykoná zemné a montážne práce, vrátane dodávky materiálu a geodetického zamerania.

Cena dodávky je 186 508,- Sk trasa Hotelová akadémia

77 430,- Sk trasa Gymnázium

Schvaľovacia doložka č. 100

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.16/03

RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a SITEL, s.r.o. Predmetom je vybudovanie kompletnej optickej trasy medzi SITEL POP na Kopčianskej a City University BA Ševčenkova ul.

Cena dodávky je 410 823,- bez DPH.

Schvaľovacia doložka č. 101

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3.

RRP berie na vedomie na návrh prof. Horvátha pri posudzovaní a schvaľovaní čiastkových projektov k realizácii prednostne brať do úvahy komplexnosť navrhovaného čiastkového projektu z hľadiska projektu SANET II.

K bodu 4.

RRP prerokovala a vyjadrila sa k nasledovným návrhom čiastkových projektov:

SAV:

- projekt „KRAMÁRE“. Severozápadná vetva MAN BA 1. časť. Pripokládka FO v dĺžke cca. 2.5 km, prepojenie – areál SAV – Centrum VTI – Infostat – Kramáre – Postgraduálna akadémia – MŠ SR. Predpokladané náklady cca. 1 mil. Sk. Stanovisko RRP – odporúča
- projekt „Úrad VTU SAV“ Severozápadná vetva MAN BA 2. časť., predpokladá sa spolufinancovanie projektu so SAV. Predpokladané náklady 0.4 mil. Sk. Stanovisko RRP – odporúča

- projekt „Horský park“. Severozápadná vetva MAN BA 3. časť. RRP – odporúča realizáciu presunúť na neskorší termín
- kostrová sieť SANET II, optická trasa Poprad – Stará Lesná. Projekt je realizovateľný za predpokladu pokládky FO ŽSR na trase s následným prenájmom. RRP – odporúča realizáciu dočasne odložiť

Bratislava:

- projekt EU „Starohájska, pripojenie internátov“. Návrh obsahuje pripojenie stredných škôl na trase. Predpokladané náklady cca. 2 mil. Sk. RRP – odporúča
- projekt pripojenia City University BA a pripojenie Pedagogickej knižnice. Cena prác predbežne prerokovaná so SITE1 s.r.o. Cenová ponuka na cca 410 tis. Sk. V cene sú zahrnuté stavebné práce, montáž, dodávka materiálu. RRP - odporúča

Prešov:

- projekt MAN Prešov 3. etapa pripojenie Grékokatolíckej bohosloveckej fakulty a Inštitútu turizmu. Na trase projekt predpokladá pripojenie 6 stredných škôl. Predpokladané náklady cca. 2.6 mil. Sk. RRP – odporúča realizáciu po etapách podľa finančných možností

Košice:

- oprava zvarov FO trasy v Košiciach. Predpokladané náklady 65 tis. Sk. Postup pri obstarávaní dodávky prác - prednostne osloviť pôvodného dodávateľa pokládky trasy o vypracovanie cenovej ponuky. RRP – odporúča
- projekt SANII-PSKE-01/03 realizácie trasy Mäsiarska – Poštová. Predpokladané náklady 125 tis. Sk. RRP – odporúča
- projekt SANET II prístupová sieť Košice, časť UFHZ SAV, AU SAV, Centrum spirituality východ-západ Trnavskej univerzity. Predpokladané náklady cca 2 mil. Sk. RPP – odporúča po zvážení finančných možností

Žilina:

- projekt MAN ZA, realizácia trás A1 a B1. A1 - pripojenie Fakulty prírodných vied rádiom (náhrada za predpokladaný prenájom od UPC). Predpokladané náklady 230 tis.. B1 – pripojenie Fakulty špeciálneho inžinierstva a ŽSR optickým káblom. Predpokladané náklady 1 mil. Sk. Pre stavebné a montážne práce je spracovaný návrh dodatku ku zmluve s Telemont Slovakia s. r. o. Stavebné povolenie – platnosť končí v októbri 2003. RRP - odporúča
- Projekt „SANET PKI“, vytvorenie certifikačnej autority so sieťou registračných autorít pre implementáciu digitálneho podpisu v prostredí slovenských VŠ. Predpokladané náklady cca 1.62 mil. Sk. RRP- odporúča

K bodu 5.

Verejná oponentúra projektu SANET II

Prof. Horváth – pripraví osnovu materiálov pre hodnotiacu komisiu

Jednotlivé časti a kapitoly podľa osnovy budú spracovávať uzly, zodpovední riešitelia, riešiteľské tímy.

Predbežný návrh zástupcov v hodnotiacej komisii – MŠ SR, Konferencia rektorov Slovenska, nezávislá strana (CESNet)

Zapísal: Mužik

Overil: Škrovina

Verifikoval : Horváth