Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava

Zápis č. 2/03 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II

konaného dňa 14.5.03

Prítomní: Horváth, Binder, Hutňan, Mužík, Zdarílek,    

                Kohút, Škoda, Škrovina, Elias, Ďurkovič, Mederly, Marušák, Šipošová

Neprítomní: Sarnovský,  Weis

Program:
1.  Financovanie projektu SANET II v roku 2003.

2. Schvaľovanie zmlúv a schvaľovacích doložiek.

3. Priority budovania MAN.

4. Posúdenie a schvaľovanie návrhov projektov.

5. Príprava oponentúry projektu SANET II.


K bodu 1.
Financovanie v roku 2003:

· dokončenie chrbticovej siete SANET II

· akademické metropolitné siete v krajských mestách

· prevádzka siete SANET

· platby uzlom 

Prevádzka predpokladané náklady:

· prenájom Slovenské telekomunikácie  -   1.2 mil. Sk/rok

· prenájom FO Orange                            - 13.2 mil. Sk/rok

· GTS (19 tis. EUR/mes)                         - 10 mil. Sk/rok

· ACONET + Sprint                                -   8.1 mil. Sk/rok

· GEANT               


   -  13 mil. Sk/rok

· MTC Praha                                            -   3 mil. Sk/rok

· prenájom FO (250km) ŽSR                  -   0.45 mil. Sk/rok

· SANET členské (TERENA, RIPE...)    -   0.5  mil. Sk/rok

· cestovné                                                 -   0.5  mil. Sk/rok

Platby uzlom  (prerokovať s MŠ SR)                -   5.5 mil. Sk/rok

Úhrada faktúr za už vykonané stavebné a montážne práce v rámci projektu SANET II v Martine, Piešťanoch, Trenčíne. Údržba optiky ŽSR – 200km.

Uznesenie č.12/03.
RRP berie na vedomie informáciu o predpokladaných nákladoch na  prevádzku siete.

RRP ukladá prof. Horváthovi v termíne do 14 dní určiť objem nákladov na prevádzku siete SANET a objem prostriedkov použiteľných na realizáciu čiastkových projektov SANET II v roku 2003.   

RRP ukladá prof. Horváthovi upresniť „prepočítané počty denných študentov“ k 31.10. 2001 v tabuľke „Použitie prostriedkov na akademické metropolitné siete“. (viď. Zápis č.1/03).

K bodu 2.
Uznesenie č.13/03
RRP schvaľuje Zmluvu o spolupráci medzi združením SANET a CVT STU. Predmetom zmluvy je dočasné riešenie pripojenia uzla v Starej Lesnej (AÚ SAV) rýchlosťou 8Mbps na sieť SANET. Cena pripojenia 20 000,-Sk/mesiac ako kompenzácia za vynaložené kapitálové prostriedky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2003 do 31. 12. 2005.

Schvaľovacia doložka č.98

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.14/03
RPP schvaľuje Zmluve o dielo č. 60/2003 medzi Združením SANET a Telemont Slovakia s.r.o. Predmetom dodávky je MAN Prešov, 2.etapa, rozšírenie chrbtice o trasu  R PU, Nám. Legionárov - FTVT TU Košice, Štúrova ulica.

Cena dodávky : 159 555,-Sk +  DPH 22 338,-Sk, spolu 181 893,- Sk

Schvaľovacia doložka č.99

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.15/03
RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a dodávateľom 

MICHLOVSKY s. r. o., Adama Trojana 4648/2, Piešťany .

Predmetom dodávky je realizácia pripojenia :

· uzol SANET Piešťany – Hotelová akadémia, Piešťany

· uzol SANET Piešťany – Gymnázium Piešťany

Zhotoviteľ  vykoná zemné a montážne práce, vrátane dodávky materiálu a geodetického zamerania.

Cena dodávky je 186 508,- Sk  trasa Hotelová akadémia

                              77 430,- Sk  trasa Gymnázium

Schvaľovacia doložka č. 100

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.16/03
RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a SITEL, s.r.o. Predmetom je vybudovanie kompletnej optickej trasy medzi SITEL POP na Kopčianskej a City University BA Ševčenkova ul.

Cena dodávky je 410 823,- bez DPH.

Schvaľovacia doložka č. 101

Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3.

RRP berie na vedomie na  návrh prof. Horvátha  pri posudzovaní a schvaľovaní čiastkových projektov k realizácii prednostne brať do úvahy komplexnosť navrhovaného čiastkového projektu z hľadiska  projektu SANET II.

K bodu 4.
RRP prerokovala a vyjadrila sa k nasledovným návrhom čiastkových projektov:

SAV:

· projekt „KRAMÁRE“. Severozápadná vetva MAN BA 1. časť. Pripokládka FO v dĺžke cca. 2.5 km, prepojenie – areál SAV – Centrum VTI – Infostat – Kramáre – Postgraduálna akadémia – MŠ SR. Predpokladané náklady cca. 1 mil. Sk. Stanovisko RRP – odporúča

· projekt „Úrad VTU SAV“ Severozápadná vetva MAN BA 2. časť., predpokladá sa spolufinancovanie projektu so SAV. Predpokladané náklady 0.4 mil. Sk. Stanovisko RRP – odporúča

· projekt „Horský park“. Severozápadná vetva MAN BA 3. časť. RRP – odporúča realizáciu presunúť na neskorší termín

· kostrová sieť SANET II, optická trasa Poprad – Stará Lesná. Projekt je realizovateľný za predpokladu pokládky FO ŽSR na trase s následným prenájmom. RRP – odporúča realizáciu  dočasne odložiť

Bratislava:

· projekt EU „Starohájska, pripojenie internátov“. Návrh obsahuje pripojenie stredných škôl na trase. Predpokladané náklady cca. 2 mil. Sk. RRP – odporúča

· projekt pripojenia City University BA a pripojenie Pedagogickej knižnice. Cena prác predbežne prerokovaná so SITEl s.r.o. Cenová ponuka na cca 410 tis. Sk. V cene sú zahrnuté stavebné práce, montáž, dodávka materiálu. RRP - odporúča

Prešov:

· projekt MAN Prešov 3. etapa pripojenie Grékokatolíckej bohosloveckej fakulty a Inštitútu turizmu. Na trase projekt predpokladá pripojenie 6 stredných škôl. Predpokladané náklady cca. 2.6 mil. Sk. RRP – odporúča realizáciu po etapách podľa finančných možností

Košice:

· oprava zvarov FO trasy v Košiciach. Predpokladané náklady 65 tis. Sk. Postup pri obstarávaní dodávky prác - prednostne osloviť pôvodného dodávateľa pokládky trasy o vypracovanie cenovej ponuky. RRP – odporúča

· projekt SANII-PSKE-01/03 realizácie trasy Mäsiarska – Poštová. Predpokladané náklady 125 tis. Sk. RRP – odporúča 

· projekt SANET II prístupová sieť Košice, časť UFHZ SAV, AU SAV, Centrum spirituality východ-západ Trnavskej univerzity. Predpokladané náklady cca 2 mil. Sk. RPP – odporúča po zvážení finančných možností

Žilina: 

· projekt MAN ZA, realizácia trás A1 a B1.  A1 - pripojenie Fakulty prírodných vied rádiom (náhrada za predpokladaný prenájom od UPC). Predpokladané náklady 230 tis.. B1 – pripojenie Fakulty špeciálneho inžinierstva a ŽSR optickým káblom. Predpokladané náklady 1 mil. Sk. Pre stavebné a montážne práce je spracovaný návrh dodatku ku zmluve s Telemont Slovakia s. r. o. Stavebné povolenie – platnosť končí v októbri 2003. RRP - odporúča

· Projekt „SANET PKI“, vytvorenie certifikačnej autority so sieťou registračných autorít pre implementáciu digitálneho podpisu v prostredí slovenských VŠ. Predpokladané náklady cca 1.62 mil. Sk. RRP- odporúča 

K bodu 5.
Verejná oponentúra projektu SANET II 

Prof. Horváth – pripraví osnovu materiálov pre hodnotiacu komisiu

Jednotlivé časti a kapitoly podľa osnovy budú spracovávať uzly, zodpovední riešitelia, riešiteľské týmy. 

Predbežný návrh zástupcov v hodnotiacej komisii – MŠ SR, Konferencia rektorov Slovenska, nezávislá strana (CESNet)

Zapísal: Mužík

Overil: Škrovina

Verifikoval : Horváth
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